

## ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název veřejné zakázky: **E. Beneše 1412 - GO výtahu**

Zadavatel tímto mění termín realizace zakázky na **18.4.-19.5.2014**.  
(Původní termín realizace byl 1.4.-30.4.2014.)

V Hradci Králové dne 17.2.2014

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka