

**D O D A T E Ě Č N É I N F O R M A C E**  
**K Z A D Á V A C Í M P O D M Í N K Á M**

Název veřejné zakázky: **Malé náměstí 120 – odstranění zemní vlhkosti, oprava fasády a nátěr oken**

Původní znění druhé věty čl. 1.2 Lhůta splnění *“Termín dokončení díla nejpozději do 30.11.2014“*.  
zadavatel vzhledem k možným nepříznivým klimatickým podmínkám v době realizace díla mění  
následovně:

Termín dokončení části díla v rozsahu provedení sanační omítky a odstranění zemní vlhkosti (viz  
závazné stanovisko MMHK a technická pomoc LLC technology s.r.o. – Ing. Miroslav Hloucal)  
nejpozději do **30.11.2014**.

Termín dokončení díla nejpozději do **15.5.2015**.

Znění čl. VI Platební podmínky návrhu Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo bude hrazena dvěma dílčími fakturami vystavenými zhotovitelem dle rozsahu skutečně  
provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. První faktura bude vystavena  
zhotovitelem po provedení a protokolárním předání části díla (provedení sanační omítky a odstranění  
zemní vlhkosti) do 30.11.2014. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném  
dokončení díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne 20.8.2013

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka